

# SACC 科协官网 — 项目概况与开发进度对齐

生成日期：2026-08-13  
用途：开发进度对齐会议用文档

## 一、项目概况

**SACC.com** 是 SACC 科协官网，已由“前端读取设计稿运行”升级为可继续扩展的全栈工程骨架。

### 技术栈

| 模块   | 目录                            | 技术                                                                              |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 官网前台 | sacc-frontend/src/app/(site)  | Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui + framer-motion |
| 后台管理 | sacc-frontend/src/app/(admin) | 同上（前台工程内）                                                                       |
| 后端服务 | UIDemo/server                 | Gin + Gorm + Redis + MySQL（另有 Python/FastAPI 脚本）                                |
| 部署   | UIDemo/deploy                 | Docker Compose + Nginx 反向代理                                                     |

注：sacc-frontend/ 为当前主前端工程（Next.js）；UIDemo/ 下包含早期的 Vite 原型（sacc-home / sacc-admin）与后端骨架。

### 核心能力

- 前台显式路由 + 稳定内容模型，支持从后端 bootstrap 接口读取站点配置，接口不可用时自动回退本地兜底内容。
- 首页完整 UI 已接入 bootstrap API。
- 后台管理：内容管理（列表 / 增删改 / 排序 / 图片上传）、用户管理、健康检查、审计日志、登录信息等预留接口。

## 二、开发进度概览

### 主干（main）

- 接口文档全量重写：完整 BootstrapData、全部端点、详细注释。
- 前端工程框架搭建（Next.js）。
- 内容模型调整：新增 ContentItemSummary 方案、authorAvatar 字段；列表响应不再返回正文；移除文章/新闻卡片上的分类徽标与阅读时长展示。

## 各功能分支进度

| 分支                                            | 负责人/主题    | 进度要点                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| feature/home-page （当前工作分支）                    | 首页        | 首页完整 UI 并接入 bootstrap API；<br>已补充项目书与页面开发清单文档  |
| feature/join-us-page                          | 加入我们      | 新增 /join-us 页面<br>（部门与统计）                      |
| feature/yyn-about-page                        | 关于我们      | “关于我们”页面                                       |
| feature/wen-member-activity                   | 成员/活动     | 移动端适配、链接协议白名单 + 标题 id 去重 + 空标题兜底               |
| feature/yantz-member-content-users            | 成员/内容/用户  | 已合并入 dev：公开内容列表、<br>用户列表/创建/修改、<br>成员列表接口      |
| feature/zqq-core-api                          | 核心后端 API  | 核心后端 API；<br>管理端内容管理模块<br>（列表/CRUD/上传图片/排序）    |
| feature/zonen-health-content                  | 健康检查/内容   | 内容详情客户端、健康检查对齐、<br>改密接口、login_info、审计日志<br>API |
| feature/QAQxianyuQAQ-content-manage-crud-sort | 内容管理增删改排序 | 内容管理 + OSS 上传；对齐<br>APIfox 契约；认证接口暂留<br>TODO   |
| feature/api-contract                          | 接口契约      | 后端 API 契约骨架，对齐最新<br>APIfox 契约                  |

## dev 集成分支

- 已至少合并 feature/yantz-member-content-users 。
- 成员列表、公开内容列表、用户 CRUD 等接口已在 dev 上就绪。

## 当前工作区状态（feature/home-page）

- 领先 origin/main 2 个提交（尚未推送）。
- 未暂存改动：更新了 PAGES\_AND\_APIS.md ；删除了 activities / faq / gallery 三个页面组件。
- 未跟踪：UIDemo/sacc-home/pnpm-lock.yaml 、 pnpm-workspace.yaml 。

### 三、待对齐 / 建议事项

1. feature/home-page 的 2 个本地提交建议尽快 push。
2. 各功能分支负责人确认合并到 dev 的节奏与依赖关系（前端页面 → 后端接口）。
3. 后台管理（admin）与后端接口的联调进度需单独对齐。
4. 部署目标： sacchome.ttdr.top.ttdr.top / 123.56.221.147 ， 确认上线计划。